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Diplomová práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako
podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí
administrativní budova.  
Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru, jeho struktura a požadavky na
něj, dále hodnocení výstavby administrativních budov v ČR, analýza obecného a
oborového prostředí, též riziková politika s mapou rizik k dané výstavbě. 





The diploma thesis introduces the possibility to realize the building of a developer
project as entrepreneurial plan. In this thesis the developer project means an
administrative building.  
It covers a theoretical description of the entrepreneurial plan, its structure and
requirements for it, further the evaluation of the building of administrative buildings in
CR, the analysis of general and branch backgrounds, also the risk policy with the map
of risk for the set development. 
At the end there is introduced a project of the realization of the entrepreneurial plan in




Developerský projekt, obecné okolí podniku, oborové okolí podniku, podnikatelský




Developer’s project, general company environment, technical company environment,
entrepreneurial project, SWOT analysis, risk policy 
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Označení developer se v České republice objevilo poměrně nedávno a pro mnoho lidí je
tento pojem stále ještě velkou neznámou. Pojem developer je odvozen z anglického
slova development, které znamená rozvoj, v tomto konkrétním případě jde o investiční
stavební a přípravnou činnost.  
Developerské společnosti se zabývají řízením stavebních projektů od začátku až do
konce. Mezi nejčastější poskytované služby patří:  
Ø Vyhledání vhodného pozemku 
Ø Zajištění změn v územním plánu 
Ø Zajištění stavebního povolení 
Ø Příprava projektu, vytvoření projektové dokumentace 
Ø Výběr subdodavatelů formou výběrových řízení 
Ø Stavební dozor 
Ø Zajištění ekonomického financování 
Ø Zajištění kolaudace 
Ø Zajištění právních služeb a marketingového průzkumu. 
Developerské projekty se dělí na dvě oblasti. První tvoří jednorázové projekty, které
představují výstavbu nákupních center, kancelářských budov, bytových domů, aj.
Druhou možnost představuje tzv. City development, který v posledních letech získává i
v České republice velkou popularitu. 
Základní myšlenkou City developmentu je zaměření se na výstavbu celých městských
částí, ne pouze jednotlivých objektů. Při plánování výstavby je kladen velký důraz na
to, aby budoucí zástavba respektovala charakter krajiny a byly maximálně využity
vlastnosti stavebních pozemků. Důležitým faktorem také bývá soulad se stávající
zástavbou. Na začátku projektu se zpracovává urbanistická studie, která dbá zejména na 
životní komfort budoucích obyvatel a občanskou vybavenost nově budovaných čtvrtí.
Faktory, které patří mezi nejdůležitější, jsou např. dopravní dostupnost, blízkost
kulturních a sportovních zařízení, škol, zdravotnických zařízení, sportovních areálů a




1 Vymezení problému a cíle práce 
Diplomová práce popisuje podnikatelský záměr na výstavbu developerského projektu,
kterým se v této práci rozumí administrativní budova. 
Nejdůležitější developerské aktivity by se daly rozdělit do tří etap. První etapou je část
přípravná, která zahrnuje výběr vhodné lokality pro umístění administrativní budovy,
včetně zajištění (odkupu) pozemků odpovídajících výstavbě, architekturu budovy, 
velikost budovy počítaná na m2 pronajímatelné plochy, včetně odpovídajícího počtu
parkovacích míst, zvládnutí stavebně povolovacího procesu a v neposlední řadě velmi
důležité a podstatné zafinancování projektu. Pro tento developerský projekt jsou
s ohledem na jeho velkoplošnost typické i vysoké investiční náklady standardně řešené
spojeným ekvitovým (tj. financování vlastními zdroji) a bankovním úvěrovým
financováním. Podíl vlastních zdrojů developera a bankovních zdrojů je dán situací
trhu, kvalitou projektu doprovázenou procentuálním rozsahem přednasmlouvaných
nájmů kancelářských jednotek a dalších prostor budovy, ve vztahu k celkové
pronajímatelné ploše. Bere se v úvahu i celková hodnota budovy, zjištěná
specializovanými expertními firmami v oboru podle řady hledisek.  
Druhá etapa je samotná výstavba administrativní budovy, která je ukončena
kolaudačním souhlasem. V průběhu této etapy dochází k výběru nájemců nebytových
prostor (kanceláří, obchodních jednotek, kaváren, restaurací apod.) a jejich
zakontrahování, včetně zajištění nejlépe plné obsazenosti administrativní budovy. 
Poslední třetí etapou je provozování administrativní budovy předpokládající kvalitního
zkušeného správce (specializované firmy). Tato etapa vrcholí v určitém okamžiku, 
s ohledem na stav nabídky a poptávky na trhu, prodejem projektu, dnes zpravidla 
strategickému investorovi fondového typu.  
Zajištění financování developerského projektu je podstatným momentem vývoje
projektu, proto je nutné brát významný ohled na kvalitu zpracování podnikatelského
záměru, který je jako součást celkové podkladové dokumentace předkládán bance, a 
který je podstatný pro rozhodování odpovědných osob na straně developera ohledně
započetí realizace investice do projektu. Předložit právě takový podnikatelský záměr je
náplní této práce.     
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Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru k realizaci výstavby
administrativní budovy.  
V teoretické části budou použity převážně analytické metody, zejména při rozboru okolí
podniku, a informace z odborné literatury popisující jednotlivé součásti podnikatelského
záměru. Pro analýzu obecného okolí společnosti bude použita SLEPT analýza, pro
analýzu oborového okolí společnosti Porterův 5-faktorový model. Dále bude provedena 
analýza současného stavu podnikání v této oblasti developmentu v ČR. Tyto analýzy
dávají podklad pro SWOT analýzu, vymezující silné a slabé stránky či hrozby a
příležitosti působící na podnikatelský záměr. Další část bude zaměřena na rizikovou
politiku, kde budou popsána jednotlivá rizika daného projektu, jejich možná 
pravděpodobnost výskytu či možný dopad. 
Výsledkem syntézy dat a informací je návrh podnikatelského záměru k realizaci
výstavby administrativní budovy, včetně podrobného finančního plánu s návrhem





2 Teoretická východiska práce 
2.1 Podstata a smysl podnikatelského záměru  
„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery
(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení
životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost,
slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole
podnikatelských aktivit.“ 2  
„Výsledky technicko-ekonomických studií projektů, investiční programy firmy a její
finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování podnikatelského
záměru projektu, resp. skupiny projektů, které hodlá firma realizovat. Tento záměr
slouží zpravidla dvěma účelům. Jednak je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako
základ vlastního řízení firmy. Značný význam však má externí uplatnění
podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu
s využitím cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory. 
V tomto případě je totiž potřeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a
nadějnosti projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (poskytovatel
kapitálu, např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska
výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i existujícího podnikatelského
rizika). Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak významně podpořit získání
potřebného kapitálu.“ 3  
 
2.1.1 Hodnotící kritéria bank 
Při posuzování podnikatelských plánů se všichni poskytovatelé kapitálu chovají
prakticky stejně. Hledají informace, které umožní odhad očekávaného úspěchu a s ním
spojených rizik. Jestliže vnější vzhled podnikatelského plánu a rychlé přečtení jeho
shrnutí vzbudily zájem, udělá si čtenář nejprve úsudek o vedení a trhu. Tyto aspekty
mají pro úspěch nebo jinak řečeno pro snížení podnikatelského rizika mimořádný
význam. V rámci odhadování očekávaného rizika se úvěrové ústavy zajímají především
 
2 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. (2007). 13s.  
3  FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. (2007). 305s. 
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o budoucí platební schopnost financovaného podniku a existující záruky. Na základě
plánů likvidity a propočtů zisků a ztrát uvedených v podnikatelském plánu velice
podrobně zkoumají, zda podnik bude schopen hradit úroky a splácet úvěry. 4 
 
2.2 Požadavky na podnikatelský záměr 
Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky, a to:  
- být stručný a přehledný  
- být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů 
- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka 
- orientovat se na budoucnost  
- být co nejvěrohodnější a realistický  
- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu 
- nebýt však ani příliš pesimistický 
- nezakrývat slabá místa a rizika projektu  
- upozornit na konkurenční výhody projektu, silné a slabé stránky firmy a
kompetenci manažerského týmu 
- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky 
- získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením 
- být zpracován kvalitně i po formální stránce 5 
 
2.3 Struktura podnikatelského záměru 
Mezi základní části podnikatelského záměru patří:  
- realizační resumé 
- charakteristika firmy a jejích cílů 
- organizace řízení a manažerský tým 
- přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie 
- shrnutí a závěry 
- přílohy 
 
4 STRUCK,U. Přesvědčivý podnikatelský plán. (1992).  
5 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 309-310s. 
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2.3.1 Realizační resumé 
- název a adresa firmy 
- charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu, jejich
specifických vlastností a předností vzhledem ke konkurenci 
- popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit 
- strategické zaměření firmy na období příštích 3 až 5 let 
- zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy 
- finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, velikost
potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro
poskytovatele kapitálu  
2.3.2 Charakteristika firmy  
Tato část podnikatelského záměru by měla postihnout jak minulost firmy, tak i její
přítomnost a budoucnost z hlediska základních podnikatelských cílů a strategií jejich
dosažení. Součástí této části podnikatelského záměru by měla být: 
- historie firmy 
- důležité charakteristiky produktů (služeb) 
- sledované cíle 
2.3.3 Organizace řízení a manažerský tým  
Tato část podnikatelského záměru by měla obsahovat: 
- organizační schéma s jasným vymezením pravomoci a odpovědnosti
jednotlivých manažerů 
- charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků z hlediska jejich rolí, věku,
zkušeností, dosažených výsledků, současných i budoucích přínosů pro firmu 
- politiku odměňování těchto pracovníků včetně uvedení platové úrovně 
- vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů včetně jejich vztahu
k vlastnictví firmy 
- stanovení klíčových pozic  
- základní přístup k řízení firmy 6 
 
6 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 305-307s. 
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2.3.4 Přehled výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie projektu 
„V této části podnikatelského záměru jsou shrnuty základní výsledky a závěry technicko
– ekonomické studie, týkající se: 
- výrobního programu, resp. poskytovaných služeb, tvořících náplň projektu, 
- analýzy trhu a tržní konkurence, 
- marketingové strategie, 
- velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zařízení a základních
materiálů, 
- umístění výrobní jednotky, 
- pracovních sil, 
- finančně – ekonomických analýz a finančních záměrů, 
- analýza rizika projektu.“ 7 
 
Pokud realizuje projekt již existující firma, je třeba integrovat projekt s ostatními
aktivitami firmy a kromě výše uvedených aspektů týkajících se pouze daného projektu
bude součástí podnikatelského záměru prezentace výsledků hospodaření firmy jako
celku. Půjde zde o přehledné informace týkající se: 
- výkonnosti firmy v minulém období i současnosti pomocí soustavy základních
poměrových ukazatelů  
- základních závěrů plynoucích z výkazu zisků a ztrát, rozvahy a peněžních toků
firmy 
- specifikace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich využití (pořízení
dlouhodobého majetku, zvýšením oběžných aktiv, marketing aj.) a způsobu
splácení úvěru 
- zadlužení firmy rozdělené na krátkodobé a dlouhodobé závazky 
- specifikace pohledávek s uvedením podílu pohledávek, které nelze inkasovat a
podílu dubiózních pohledávek 
- způsobů sledování a kontroly finančních prostředků 
Závěrečný oddíl této části podnikatelského záměru, týkající se rizikové stránky
projektu, by měl charakterizovat základní výsledky analýzy rizika tohoto projektu. 
 
7 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 305-307s. 
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2.3.5 Shrnutí a závěry  
Tato část podnikatelského záměru by měla obsahovat jednak shrnutí základních




Jako přílohy podnikatelského záměru mohou být např. výpisy z obchodního rejstříku,
životopisy klíčových osobností firmy, geometrické plány, výkresy výrobků, výsledky
průzkumů trhu, fotografie a výsledky z propagačních akcí, výkazy zisků a ztrát aj. 8 
 
 
2.4  Analýza trhu 
Základním cílem každého projektu je buď využití disponibilních zdrojů nebo
uspokojení existující či potencionální poptávky. V obou případech je však pro
rozhodování o základních parametrech projektu i pro konečný úspěch tohoto projektu
klíčovou aktivitou analýza trhu. 9  
Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních a
vnějších podmínek a využití některých doporučovaných analytických nástrojů (SWOT, 
SLEPT, Porterův model konkurenčních sil). Pokud jde o vhodnost či použitelnost
konkrétních analytických nástrojů, je dobré mít na paměti jejich podpůrný charakter,
nemohou nahradit komplexnost lidského uvažování v souvislostech a podnikatelskou
kreativitu.10 
 
8 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 308-309s. 
9 Tamtéž, 34s. 
10 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. (2007). 47-48s. 
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Obrázek 1 - Členění okolí podniku dle Jaucha a Gluecka 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi.(2006), str. 43 
 
 
2.4.1  Analýza obecného okolí podniku   
SLEPT analýza 
Je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužící k identifikaci a zkoumání externích
faktorů. Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí
z určitých oblastí podle těchto faktorů: 
- sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele, aj. 
- legislativní oblast – zákony a jejich použitelnost, práce soudů, aj.  
- ekonomická oblast – makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady,
přímé a nepřímé daně, státní podpora, aj.  
- politická oblast – stabilita státních a municipálních institucí, politické trendy a
postoje k podnikání, aj. 
Okolí podniku 











- technologická oblast – technologické trendy – typický vývoj a důsledky vývoje
internetu, podpůrné technologie a aplikace, aj.11  
 
2.4.2 Analýza oborového okolí podniku 
„Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a
zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němž
podnik působí, a jeho strategickou situací jako celku. Z důvodu potřeby strukturovaného 
přístupu ke strategické analýze oboru jsou rozlišovány tři sektory oborového okolí firmy
– zákazníci, dodavatelé a konkurenti.“ 12 
 
Sektor zákazníků 
Podnik se především zajímá, kdo jsou jejich zákazníci a jaké potřeby a očekávání jejich
zákazníci mají. „Stejně tak ho zajímá, kdo může být jeho potenciální zákazník a jaké
jsou základní trendy, které by mohly zákazníky vést ke změnám požadavků a chování.
Analýzu sektoru zákazníků je třeba zaměřit na následující aspekty a faktory: 
- identifikaci kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí
nakupovat, 
- demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků, 
- geografické faktory a geografické rozmístění trhů.“ 13  
 
Sektor dodavatelů 
„V tomto případě jde především o to analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů
potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. Náklady na dostupnost zdrojů jsou především
určovány kvalitou vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli.“ 14 
Důležitá je z hlediska vztahu dodavatel – odběratel samozřejmě i pozice odběratele. Síla
odběratele je velká, když odběratelský podnik je velký (monopolní) a odběratel
představuje významnou část obchodu dodavatele. Naopak síla odběratele je malá, když
podniká ve vysoce konkurenčním prostředí, náklady na případnou substituci dodávek od
 
11 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. (2007). 48-49s.  
12 13  KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. (2006). 48s. 




dodavatele jsou velké a prodávaný produkt netvoří významnou část výstupů výrobního
procesu dodavatele.  
 
Sektor konkurentů 
Otázky na něž by měla být při analýze konkurentů hledána odpověď, by měly být tyto: 
- Jaká je současná pozice naší firmy vůči konkurentům? 
- Jak se konkurence mění a vyvíjí? 
- V jaké fázi životních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky našeho odvětví? 
- Jaká je rentabilita odvětví vůči jiným srovnatelným odvětvím? 
- Vstupují noví konkurenti do oboru? Opouštějí obor naší staří rivalové? 
 
Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborové okolí podniku je
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. 15 
 
Porterův model konkurenčních sil 
Jde o model pro zkoumání konkurentů, ať již potenciálních nebo reálně existujících. Pro
účely tvorby podnikatelského plánu postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž
je třeba posuzovat hrozby ze strany existující a možný vznik budoucí konkurence.  
 
Těmi jsou:  
- vyjednávací síla zákazníků 
- vyjednávací síla dodavatelů 
- hrozba vstupu nových konkurentů 
- hrozba substitutů 
- rivalita firem působících na daném trhu16 
 
 
15 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. (2006). 48-53s. 
16 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. (2007). 49s. 
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Obrázek 2 - Porterův model konkurenčního prostředí 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. (2006). 53s. 
 
 
2.5 SWOT analýza  
„Završením analýzy okolí podniku je diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a
příležitostí. Při této diagnóze se nejčastěji používá SWOT analýza.“ 17 
 
SWOT analýza je nejčastějším používaným nástrojem analýzy. Jde o obecný analytický
rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných
 































(Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy v našem případě
samotného podnikatelského záměru, a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a
hrozeb (Threats), kterým je nebo bude náš zkoumaný objekt vystaven. Přitom je třeba si
uvědomit, že: 
- silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou
kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat  
- hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze
na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, tak či onak reagovat. 18  
 
2.6 Riziková politika  
„Riziko je situace, v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku,
v nějž doufáme nebo který očekáváme.“ 19 
2.6.1 Analýza rizik  
„Prvním krokem v procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je
obvykle chápana jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a
dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti.“ 20 
 „Podle potenciálního finančního dopadu ztráty můžeme určit následující členění rizik
do jednotlivých skupin, a to na:  
Ø kritické riziko: veškerá ohrožení, jehož ztráty jsou takového řádu, že vyústí
v bankrot firmy. 
Ø důležité riziko: takové ohrožení, jehož potenciální ztráty nevyústí v bankrot, 
avšak další provoz bude vyžadovat, aby si firma vypůjčila. 
Ø běžné riziko: takové ohrožení, jehož potenciální ztráty mohou být pokryty
stávajícími aktivy firmy nebo běžným příjmem, aniž by došlo k nepatřičnému
finančnímu tlaku.“21 
Výsledkem analýzy rizik je definování rizikové pozice podniku (tzv. mapy rizik), což je
grafické znázornění velikosti ztráty a pravděpodobnosti rizika. Úkolem pro vedení
 
18 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. (2007). 48s. 
19 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. (2007). 49s. 
20 Tamtéž, 50s. 
21 Tamtéž, 77s. 
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podniku je změnit rizikovou pozici podniku, přičemž daný graf umožňuje soustředit se
na vysoce pravděpodobná rizika hrozící vysokou ztrátou, příp. směřující k ohrožení
existence podniku.22 
 
2.6.2 Klasifikace rizik 
„Podnikání s sebou obecně nese jistou investici majetku. Podnikatel doufá, že tato
investice vynese zisk. Pokud se věci nevyvíjejí podle plánu, investor může utrpět ztrátu; 
tato možnost ztráty představuje riziko podnikání. Podnikání může skončit úpadkem či
zaznamenat ztrátu z mnoha různých příčin. Rozdíly mezi těmito příčinami a jejich
důsledky tvoří základ pro různou klasifikaci rizik. Zdroje rizika mohou být 
klasifikovány jako dynamické či statické, čisté nebo spekulativní a celkové a dílčí.“23 
 
Dynamické riziko – má svou příčinu ve změnách v okolí firmy a ve firmě samé. Vzniká
z faktorů vnějšího prostředí (např. politika, ekonomika, konkurence, aj.), je hůře
předpověditelné. 
 
Statické riziko – ztráta, jejíž příčina je mimo změny v ekonomice, spočívá např.
v přírodních nebezpečích nebo v nepoctivosti jednotlivců. Zahrnuje zničení majetku,
změnu vlastnictví majetku vzniklou důsledkem selhání lidského faktoru. Je 
předpověditelné, lze ho pojistit.  
 
Spekulativní riziko – popisuje situaci, kdy existuje možnost ztráty nebo zisku, např.
hazardní hra. 
 
Čisté riziko – situace, která znamená pouze možnost ztráty nebo žádné ztráty, např.
možnost ztráty vlastnictví majetku. 24 
 
 
22 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. (2007). 77-78s. 
23 Tamtéž, 78s. 
24 Tamtéž, 79-80s. 
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2.6.3 Metody snižování rizika 
„Je zřejmé, že s existencí rizika musíme počítat, a to jak v podnikání, tak i při řízení
jakýchkoliv jiných složitějších subjektů s nedeterministickým nebo nesnadno
předpověditelným chováním. Některá rizika však můžeme přesunout a některá
zadržet. V určitých situacích je vhodnější se riziku vyhnout nebo toto riziko
redukovat. Kterou metodu máme použít v konkrétní situaci? V které situaci je
vhodnější transfer (přesun) či retenze (zadržení) rizika, kdy musíme volit vyhnutí se
rizikům nebo jejich redukci? A v kterých situacích je nejvhodnější se proti riziku
pojistit? 
Vhodnost každého z uvedených nástrojů řízení rizik v dané situaci určují charakteristiky
rizika samotného. Každý z těchto nástrojů by měl být použit v situaci, kdy je 
nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle v podobě snížení či
úplné eliminace rizika.“25 
Doporučení jakou metodu snižování rizika použít jsou uvedena v následující tabulce,
která třídí rizika do čtyř skupin podle pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika (tzn. 
dopad ztráty v případě výskytu nepříznivé situace).26 
 
 
 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 
Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 
Nízká tvrdost Retenze a redukce Retenze 
Tabulka 1 – Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě 
Zdroj: RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. (2007). 86s. 
  
 
2.7 Zdroje financování  
„Zdroje financování (kapitál) projektu lze řídit podle více hledisek, z nichž
k nejvýznamnějším patří místo, odkud se tyto zdroje získávají, a vlastnictví těchto 
 
25 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management. (2007). 85s. 
26 Tamtéž, 85-86s. 
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zdrojů. Podle místa se rozlišují interní a externí zdroje financování, tj. interní a externí
kapitál.“ 27  
 
2.7.1 Interní a externí zdroje financování 
Interní zdroje financování připadají v úvahu tehdy, jestliže projekt realizuje již
existující firma. Tyto zdroje představují výsledky vlastní podnikatelské činnosti firmy a
tvoří je především: 
- zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti a nevyplatil jej v podobě
dividend a podílů zisku, 
- odpisy a přírůstky rezerv, které představují nákladové položky 
- odprodej některých složek dlouhodobého majetku, který se málo využívá 
- snížení oběžných aktiv, tj. především zásob a pohledávek 
 
Pro realizaci projektů nově vznikajícími firmami lze však použít jen externí zdroje
financování, tj. externí kapitál. Mezi základní zdroje externího financování projektů
patří: 
- původní vklady vlastníků a jejich zvyšování 
- dlouhodobé bankovní úvěry 
- dluhopisy (obligace) 
- krátkodobé bankovní úvěry, sloužící k financování části oběžných aktiv projektu 
- účasti, které představují vklady další subjektů, jež se budou podílet na
financování projektu 
- subvence a dary poskytované ze státního rozpočtu, ze specializovaných fondů aj. 
- finanční leasing (pronájem určité složky dlouhodobého majetku s jeho
následnou koupí) 
- rizikový kapitál, představující specifický kombinovaný zdroj financování, a to
zpravidla formou navýšení základního kapitálu a dlouhodobého úvěru,
vstupující do značně rizikových projektů. 28 
 
 
27 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 101s. 
28 Tamtéž, 101-102s. 
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2.7.2 Vlastní a cizí zdroje financování 
Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje financování a z externích zdrojů financování
především původní vklady vlastníků a jejich zvyšování, dále účasti, subvence a dary a
složka rizikového kapitálu spočívající ve vkladu do zvýšení základního kapitálu. 
Podstatné přitom je, že vlastní kapitál není třeba splácet a představuje bezpečný zdroj
financování investičních projektů.  
Odlišné je to u cizího kapitálu, u kterého je třeba jednak hradit jeho náklady (např.
úroky z bankovních a dodavatelských úvěrů), jednak tento kapitál splatit (např. splátka
jistiny bankovních a dodavatelských úvěrů). Vzhledem k této vlastnosti představuje cizí
kapitál značně rizikovější způsob financování investičních projektů.29  
 
2.8 Bankovní financování pro nemovitostního podnikatele  
Výhody bankovního financování pro nemovitostního podnikatele:  
- mateřská společnost eliminuje riziko neúspěchu projektu do výše poskytnutého
akcionářského úvěru s příslušenstvím nebo vlastního vkladu 
- mateřská společnost se podílí na spolufinancování projektu jen po určitou dobu
(doba tzv. stavební části trvající u velkých celků cca 18 až 24 měsíců) a jen do
určitého podílu na celkové potřebě kapitálu (významně větší podíl nese banka) 
- tento způsob realizace umožňuje mateřské společnosti financovat více aktivit
současně a tím i eliminovat riziko úplného neúspěchu, resp. zabezpečit snížení
nebo úhradu případné ztráty týkající se některého jiného projektu 
 
Úroková sazba bankovního úvěru 
Každá výplata z úvěru na výstavbu se úročí roční úrokovou sazbou, která se obecně
rovná součtu příslušné jednoměsíční nebo tříměsíční sazby PRIBOR platné v daném
úrokovém období plus marže.  
Pravidelný konstantní úmor je vyjádřen jako poměr celkové dlužné částky a doby
čerpání úvěru. Pravidelná splátka se rovná součtu úrokové sazby a úmoru. Součástí
 
29 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.(2007). 102s. 
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plateb ve prospěch banky bývá kupř. i jednorázový poplatek za zpracování úvěru,
provize za připravenost zdrojů, aj.  
 
Základní kriteria posuzování projektu ze strany banky: 
- velikost úvěru 
- bonita developerské společnosti  
- umístění projektu, odborné stanovení spádové oblasti, posouzení konkurence
v dané oblasti 
- reálnost odkupu odpovídajících pozemků k výstavbě, průkaz příslušných
povolení k výstavbě 
- architektura budovy 
- velikost pronajímatelné plochy v m2 
- skladba nájemců (kriterium tzv. stanoveného procenta přednasmlouvaných
nájmů a skladby nájemníků) 
- průkaz a kontrola proinvestované ekvity 
- odborný posudek týkající se stanovení výsledné hodnoty projektu po jeho
realizaci vydaný specializovaným subjektem odsouhlaseným bankou  
- předpokládané náklady projektu 
- předpokládané výnosy projektu  
 
 
Odkládací podmínky pro čerpání úvěru na výstavbu: 
korporační dokumentace: 
- kopie zakládacích dokumentů a ověřené kopie aktuálních výpisů z obchodního
rejstříku, včetně podpisových vzorů členů statutárních orgánů 
- schválení úvěrové smlouvy příslušnými orgány dlužníka a jeho vlastníka  
finanční dokumenty: 
- řádně podepsaná Smlouva o úvěrovém rámci nebo úvěru všemi smluvními
stranami 
- řádně podepsaná Žádost o čerpání 
- řádně podepsané Zajišťovací smlouvy všemi smluvními stranami 
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finanční informace:  
- aktuální účetní závěrky 
- potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti 
- auditorsky ověřená účetní závěrka developera a generálního dodavatele stavby
(dále v textu je uvedena zkratka GD) 
nemovitosti: 
- výpis z Katastru nemovitostí dokládající vlastnický titul k pozemkům projektu a 
podané návrhy na zápis Zástavního práva k pozemkům projektu ve prospěch
banky 
- kopie uzavřených Projektových nájemních smluv 
další podmínky:  
- kopie všech pojistných smluv, které potvrzují, že pojištění dostatečně kryje
hodnotu projektu  
- ocenění projektu 
- prohlídka areálu projektu / zpráva projektového dozoru o projektu 
- úplný soubor plánů výstavby schválený bankou  
- definitivní a podrobný rozpočet stavby a harmonogram prací na výstavbě 
- kopie stavebního povolení a ostatních licencí potřebných k zahájení výstavby  
- kopie smlouvy o dílo s GD a pojistných smluv GD, aj. 
 
 
2.9 Finanční plán, ekonomické zhodnocení  
Při založení nového podniku není k dispozici žádná finanční historie, která by se dala
analyzovat. Proto je nutné vystačit si pouze s posouzením finančních zdrojů potřebných
pro start podniku, jejich pokrytí dostupnými zdroji a nastínění představy o vývoji




3 Analýza problému a současné situace  
 
3.1 Charakteristika společnosti  
Společnost PSJ INVEST, a.s. je společností zabývající se zejména aktivitami v oblasti
developmentu, projektového řízení a v oblasti strategických a finančních akvizic. 
Na trhu působí od roku 1995 a vznikla přeměnou obchodní společnosti
PSJ INVEST, s.r.o. na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 1.11.1999, kdy došlo
ke změně její právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
PSJ INVEST, a.s. se tak stala univerzálním právním nástupcem firmy PSJ INVEST,
s.r.o. Současně na společnost PSJ INVEST, a.s. přešlo v r. 2004 jmění společnosti PSJ
finance, s.r.o., a to v důsledku fúze sloučením společnosti PS finance, s.r.o., jako 
společnosti zanikající, se společností PSJ INVEST, a.s., jako společností nástupnickou.   
K 31.12.2011 činil základní kapitál společnosti PSJ INVEST, a.s. zapsaný v obchodním
rejstříku 50.500.000,-Kč, který je deklarován 49 ks akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 1.000.000,- Kč, 14 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,  9 ks
akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 2 ks akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 5.000,- Kč. Akcie jsou vedeny v listinné podobě. Základní kapitál společnosti
je plně upsaný a splacený. 
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu
společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo společně
alespoň dva členové představenstva. 
K účelu svého podnikání využívá společnost v současnosti pronajaté nebytové prostory
v Brně i v Praze a účelově v místech, kde spravuje a řídí projekty.  
Od svého vzniku získala řadu zkušeností i s těmi nejnáročnějšími projekty mezi nimi
jsou administrativní a komerční centra, průmyslové stavby i rezidenční domy a areály.






Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
3.1.1 Organizační struktura společnosti 
PSJ INVEST, a.s. je malou manažerskou organizací s počtem 10 zaměstnanců
v kmenovém stavu. Vedlejší pracovní poměry jsou řešeny formou uzavřených smluv 
dle zákoníku práce, práce konané mimo pracovní poměr formou dohod o jejich konání,


















3.1.2 Cíl, poslání a vize společnosti 
Prioritou společnosti PSJ INVEST je fungování a rozšiřování silného, profesionálního
teamu spolupracovníků, který bude schopen komplexně zvládnout veškeré potřeby
zákazníků v oblasti developmentu a projektového řízení, a to v nejnáročnějších
segmentech trhu a zároveň vybudovat silnou pozici v oblasti finančních a strategických
akvizic.  
Dalším cílem je posilovat její postavení na trhu kancelářských, obchodních a bytových
ploch, či získání stále lepší pozice v rozvoji své Profesionality a Serióznosti, v dodání
Jistoty klientům vzhledem ke zvládnutí složitých úkolů developmentu, projektového
řízení i v dodání staveb.  
 
Poslání společnosti  
Základním strategickým záměrem je vytvoření a fungování silného, profesionálního
teamu spolupracovníků, který bude zaměřen na podnikání v developmentu a zároveň
vybuduje silnou pozici v oblasti akvizičních projektů a jejich kompletní realizace.
Základem pro dosažení výše zmíněného je neustálé zvyšování a zdokonalování
odborných znalostí a schopností, zejména obchodních.  
Vnímáním posunu ve vztazích mezi zákazníkem a dodavatelem se snažit správně
pochopit, co zákazník vlastně vyžaduje, co doopravdy potřebuje. Proto je nejdůležitější
podmínkou úspěchu skutečně dobrý vzájemný vztah. Své poslání může společnost PSJ
INVEST naplnit pouze jako významná a silná společnost, která spoluvytváří podmínky
na trhu.  
Pokud chce společnost dosáhnout významného postavení jsou dalším důležitým prvkem
dobré pracovní vztahy uvnitř společnosti, dále snaha trvale odstraňovat všechny bariéry,
které brání komunikaci mezi spolupracovníky navzájem či dorozumění s obchodními
partnery a institucemi.  
 
Vize společnosti  
PSJ INVEST bude společností, která se uplatní i po vstupu ČR do EU. Její hlavní
aktivity budou v oblasti developmentu, projektového řízení a v oblasti strategických
a finančních akvizic. V těchto oblastech bude usilovat o postavení mezi nejlepšími
a nejsilnějšími společnostmi na trhu České republiky. Této pozice na trhu se bude snažit
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dosáhnout především individuálním přístupem k zákazníkům s důrazem na správné
vnímání jejich potřeb. V developmentu a projektovém řízení bude posilovat postavení
na trhu kancelářských a obchodních prostor a v bytové výstavbě. Bude získávat pozici
v rozvoji průmyslových, distribučních a obchodních areálů. Bude zajišťovat dostatečné
zdroje pro rozšíření působnosti ve vybraných regionech i v zahraničí. Další rozhodující
činností bude oblast strategických a finančních akvizic. 
 
 
3.2 Analýza trhu 
Obsahem této kapitoly podnikatelského záměru bude detailní popis podnikatelského
prostředí zaměřené nejprve na aktuální stav trhu výstavby administrativních budov 
v ČR, poté zhodnocení obecného okolí podniku pomocí SLEPT analýzy, analýza
oborového prostředí pomocí Porterova 5 - faktorového modelu, a v neposlední řadě
SWOT analýza.  
 
3.2.1 Výstavba administrativních budov v ČR 
Český trh administrativních prostor má oproti loňskému roku opět vzrůstající trend. 
V prvním čtvrtletí 2011 se v Praze pronajalo cca 85 000 m2 kanceláří, což je o 77% více
než ve stejném období loni. Čistá poptávka bez obnovení stávajících smluv dosáhla
47 500m2. Dle informací poradenských společností DTZ a Jones Lang LaSalle vzrostla
v meziročním srovnání o dvojnásobek a neobsazenost pomaličku klesá, ze současných
13% má do konce roku klesnout na 12,5 - 12% . 
 
Nabídka pod průměrem 
Po loňském útlumu výstavby administrativních budov v Praze bude letos na trh uvedeno
cca 105 000 m2 nových kanceláří. Jedná se celkem o 12kancelářských budov, z nichž 7
se staví na spekulativní bázi (tj. bez předem sjednaného nájemce).  
Spekulativní výstavba je v západní Evropě běžná především pro hlavní města, která jsou
v dané zemi administrativními centry (např. Miláno, Barcelona, Frankfurt nad
Mohanem, Mnichov a Hamburk). Pokud v rámci středoevropského regionu srovnáváme
 32 
nájemné, kterého dosahují špičkové budovy ve vyhledávaných lokalitách v centru, řadí
se Praha na úroveň Vídně. V obou městech totiž měsíční nájemné dosahuje hodnoty cca
21, resp. 22 eur/m2/měsíc.  
Ve střední Evropě jsou nejdražší kanceláře ve Varšavě – 26 eur/m2/měsíc, naproti tomu
bratislavské a budapešťské moderní administrativní prostory je možné pronajmout za
16,50 eura, resp. 19 eur/m2/měsíc. 
 
Poptávka ožívá 
V posledních letech poptávku po moderních kancelářích v Praze tvoří firmy z oblasti
farmacie, informačních technologií, finančního sektoru (banky), konzultantské
společnost, aj. Velký objem pronájmů tvoří přesuny firem z jedné budovy do druhé. 
 
Mírné oživení zažívá také brněnský trh, který dnes představuje cca 340 000m2 
kanceláří, přičemž větší množství moderních kanceláří zde bylo postaveno až v roce 
2005. Šlo o 9 budov o celkové rozloze cca 40 000m2. V současné době se v Brně staví
kanceláře o celkové rozloze cca 35 000m2. Jde především o rozšíření areálů Spielberk
Office Cetre (Spieleberk Tower), Campus Science Park (budova B), ale i zcela nový
projekt AZ Tower. Další desítky tisíc nových kanceláří jsou připraveny k výstavbě a
většina z nich čeká na potřebné předpronájmy. Nájemné se pohybuje v rozmezí 10-13
eur/m2/měsíc. Aktuální míra neobsazenosti dosahuje cca 11,2%.30 
 
 
3.2.2 Analýza obecného okolí – SLEPT analýza 
Tato kapitola podnikatelského záměru se zaměřuje na stručný popis a zhodnocení




Tato oblast je zaměřena na počet obyvatel a trh práce, zejména na míru nezaměstnanosti
a průměrnou hrubou měsíční mzdu.  
 
30 Business world magazine. 4.vyd. June 2011. 10 -12s. 
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Počet obyvatel 
„Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město
Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř
Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho
součástí. 
Zároveň je Praha také vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s výjimečně
vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské
standardy. Podle statistik Eurostatu je šestým nejbohatším regionem v Evropě.“ 31 
V Praze, dle údajů Českého statického úřadu (dále v textu uvedena zkratka ČSÚ), bylo 
ke dni 12.9.2011 k trvalému pobytu přihlášeno okolo 1.260.500 obyvatel. Což je 12%
z celkového počtu obyvatel ČR. 
 
Míra nezaměstnanosti 
Jedná se o tzv. míru registrované nezaměstnanosti. Zdrojem dat o počtech
neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce je Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR (dále v textu je uvedena zkratka MPSV). Míra
nezaměstnanosti je počítána jako podíl (v %), kde v čitateli zlomku je počet
evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli celkový počet
zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) plus počet
evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce
(klouzavý roční průměr). Do počtu zaměstnaných se nezapočítávají ženy na další
mateřské dovolené. 
Dle ČSÚ míra registrované nezaměstnanosti v ČR dosahuje ke dni 10.10.2011 hodnoty


















Hlavní město Praha 31 443 785 047 4,0% 6 874 
Jihočeský 21 782 338 272 6,4% 2 355 
Jihomoravský 55 955 627 724 8,9% 2 942 
Karlovarský 16 517 172 846 9,6% 1 248 
Královéhradecký 19 138 287 869 6,6% 2 049 
Liberecký 21 947 237 936 9,2% 1 792 
Moravskoslezský 67 849 636 406 10,7% 5 215 
Olomoucký 32 607 320 859 10,2% 1 446 
Pardubický 20 264 272 776 7,4% 3 170 
Plzeňský 20 923 323 854 6,5% 2 518 
Středočeský 47 360 700 662 6,8% 4 460 
Ústecký 53 987 436 108 12,4% 2 567 
Vysočina 21 794 267 869 8,1% 1 441 
Zlínský 26 593 302 622 8,8% 1 755 




Průměrná hrubá měsíční mzda 
Průměrná měsíční nominální mzda jednoho zaměstnance zahrnuje všechny pracovní
příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na
hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům
evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů. Mzda je počítána
za celé národní hospodářství, zahrnuje tedy údaje za všechny zaměstnance. Je uvedena
na přepočtené počty zaměstnanců, zohledňuje tak délku pracovních úvazků
zaměstnanců. 
Dle zveřejněných informací ČSÚ hrubá mzda v Praze ke dni  9.9.2011 činí 30.340,- Kč. 
 
Legislativní oblast 
Podnikání v ČR legislativně upravuje zákon č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a
zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.  
Jelikož se společnost pohybuje na trhu s nemovitostmi a v oblasti stavebnictví, nejvíce
ji ovlivňují vyjma uvedených zákonů i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon
č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákon č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, zákon č. 265/1992 Sb., o
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zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon č. 338/1992 Sb. o
dani z nemovitostí či zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  
Od 1.1.2012 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
kterou se snížená sazba daně z přidané hodnoty zvyšuje z 10% na 14%. Základní sazba
daně zůstává ponechána na 20%.  
 
Mezi další zákony a ostatní právní předpisy ovlivňující tento druh podnikání zejména
patří:  
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí,  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu,  
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  




„Globální vývoj je stále zatížen mírou nejistoty. Následky finanční a ekonomické krize,
která postihla svět v roce 2008, nebyly dosud překonány a stále častěji se ozývají obavy
z hrozby druhé recese. Ty pramení z dluhové krize v Evropě a USA a v neposlední řadě
i zvolněním růstové dynamiky vyspělých ekonomik.“ 32  
Mezi hlavní ekonomické faktory odrážející stav ekonomiky celé země patří hrubý
domácí produkt, míra inflace a vývoj devizového kurzu (vliv kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám).  
 
Hrubý domácí produkt (dále v textu je uvedena zkratka HDP) 
Je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných
zpracováním ve všech odvětvích, v činnostech považovaných v systému národního




vliv změn cen je vyjádřen ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000).  
Růst (pokles) HDP charakterizuje o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí produkt
ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o
sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.  
Dle zveřejněných informací ČSÚ ke dni 30.9.2011 dosahuje meziroční růst (pokles)
HDP hodnoty 2,2%. 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
HDP v %  3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 
HDP v 
mld. Kč 2 448,6 2 567,5 2 688,1 2 929,2 3 116,1 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 
HDP v 
Kč/1os. 239 487 251 700 263 497 286 979 304 478 326 553 354 808 368 986 356 405 358 957 




Tabulka 3 vyjadřuje vývoj HDP v posledních deseti letech. K největšímu propadu došlo
v roce 2009, kdy na trh působila světová hospodářská krize.  
 























Je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru znehodnocování
měny v přesně vymezeném časovém období.  
Uváděná míra inflace (přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu
průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině
dvanácti předchozích měsíců. Tyto tzv. klouzavé průměry jsou počítány z bazických
indexů spotřebitelských cen s cenovým základem prosinec 2005 = 100. Vyjadřují
tendenci vývoje cenové hladiny oproštěnou od sezónních vlivů. 
Dle zveřejněných údajů ČSÚ dosahuje ke dni 10.10.2011 míra inflace hodnoty 1,8% . 
V Tabulce 4 je patrný vývoj míry inflace v posledních deseti letech.  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Míra inflace  
v %  4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 




Z grafu 2 zachycujícího vývoj inflace v posledních deseti letech je patrná značná
kolísavost hodnot. K největší změně došlo mezi lety 2008 a 2009, což bylo způsobeno
světovou hospodářskou krizí.  























Směnný kurz české koruny vůči zahraničním měnám 
Tabulka 5 zachycuje směnný kurz koruny vůči zahraničním měnám (EUR, USD). Jedná
se o průměrné hodnoty v jednotlivých letech. 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CZK/EUR 34,083 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 
CZK/USD 38,038 32,736 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 
Tabulka 5 – Vývoj české měny vůči EUR a USD 
Zdroj: http://www.czso.cz 
 
Graf 3 zachycuje vývoj české měny vůči EUR a USD. Je zde patrný klesající trend,
který vyjadřuje posilování české měny. Dlouhodobě posilující korunu podpořily
pozitivní zprávy z domácí ekonomiky. Zisky naopak umazávala všeobecně sílící averze
investorů k riziku, obavy z dalšího vývoje předluženého Řecka a možné rozšíření
paniky na další zranitelné státy eurozóny.  
 


















V ČR je dlouhodobě nestabilní politická scéna. Prosazování reforem vede k politickým
otřesům a vládním krizím, kdy se opozice stále více vymezuje líbivějším populistickým
přístupem a snaží se o vyvolání hlasování o nedůvěře vlády. Tento stav samozřejmě
podnikatelská sféra nikterak nevítá, jelikož ovlivňuje negativně i velikost investic a
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příliv zahraničního kapitálu. Ostatně vlastní účinná podpora podnikatelského prostředí
je momentálně odvislá od výsledku jednotlivých reforem, kdy prosazení sociálního státu
nebo naopak liberálnější ekonomiky s sebou přinese nesporně buď nedostatečnou
podporu podnikání nebo naopak.  
 
Technologická oblast 
V souvislosti s podnikatelským záměrem si lze pod pojmem technologická oblast
vybavit současnou techniku a komunikační prostředky (např. PC, e-mail, fax, scan,
mobilní či pevný telefon), která bude při navrhovaném typu podnikání hrát významnou
roli, jelikož se jedná o velmi rychlou a levnou formu komunikace mezi developerskou
společností, nájemci a dodavateli. 
Ve stavebnictví se dále jedná především o nové technologie z hlediska úspory energií či
podpory ekologie. Používá se pojem „Zelená budova“, což je prestižní certifikace
udržitelných budov kupř. vrcholící udělením celosvětově uznávaného certifikátu
v programu LEED U.S. Green Building Council, které nezohledňují pouze úspornost
spotřeby energií, ale rovněž produkci CO2 , postupy a materiály využité při stavbě apod.  
 
 
3.2.3 Analýza oborového okolí – Porterův 5 – faktorový model 
Vyjednávací síla zákazníků (nájemců) 
Při uzavření nájemní smlouvy s významnými nájemci se v investici developera 
projevuje ekonomická podpora nebytového prostoru nad standard, kterou by běžně
hradil nájemce.  
Momentální tlak na snížení nájmů je odvislý od zvýšeného konkurenčního prostředí,
tzn. odvislý od zvýšené nabídky nebytových prostor na trhu.  
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavateli se při tomto druhu podnikání rozumí velké množství subjektů: 
- Původní vlastníci pozemků – mohou generovat nepřiměřené požadavky na výši
odkupní ceny, popř. vytipovanou plochu nechtějí prodat vůbec.   
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- Státní instituce a orgány – byrokratický aparát významně ovlivňuje lhůty
realizace projektu, jelikož vydává vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a povolení
nutná pro vlastní výstavbu a provozování nemovitého majetku. Tento proces je
formálně náročný a zdlouhavý.  
- Generální dodavatel stavby – je zhotovitelem stavby, standardně se vybírá
tendrem, musí být kapacitně a kapitálově vybaven k realizaci zakázek
obdobného typu, jelikož garantuje výstavbu a poskytuje záruky za provedení
stavby ve výši části ceny díla (tzv. performance bond), nese odpovědnost za
vady po záruční dobu apod. Z uvedeného plyne, že výběr GD je na trhu omezen,
jelikož ne každá stavební firma je schopna zakázku dodat a vůči investorovi
zajistit její provedení. Toto omezení konkurence se může negativně projevovat
v ceně zakázky směrem nahoru.  
- Subdodavatelé – jsou subdodavateli GD, z jejich cen se skládá konečná cena díla
navýšená o hrubý zisk (tzv. koordinační přirážku) GD stavby. Mají tak
podstatný vliv na výši ceny díla a mohou ji ovlivňovat směrem nahoru
v případech prací, které nejsou na trhu konkurenčně obslouženy.  
- Projektanti, architekti – kvalita jejich práce je podstatná pro konečné ztvárnění
projektu. Kvalitní architekt diktuje cenu, která je odvislá od cen profesantů 
(např. statik, odborník na životní prostředí – projektování zeleně, biokoridorů 
apod.), kteří se jako subdodavatelé architekta na projektu rovněž podílí. 
- Bankovní instituce zajišťující financování developerského projektu – v současné
době omezily financování nových nemovitostních aktivit. Financování se
zajišťuje velmi obtížně, podstatně zvýšily obchodní marži a tím i úroky z úvěru
a ostatní ceny vztahující se k otevření financování. Vyžadují zvýšené procento
vlastního kapitálu v projektu (před krizí cca 15%, dnes 30% až 40%) a  
předpronájem na podstatnou pronajímatelnou plochu projektu.  
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Úspěch výstavby a provozování administrativní budovy do značné míry závisí v prvé
řadě na umístění budovy, tzn. na výběru vhodné lokality (bere se v úvahu samozřejmě i
stávající konkurence). Dále také na nákladovosti projektu a schopnosti pronajmout
prostory vhodným nájemcům.  
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Hrozba substitutů 
Veliká kancelářská budova může být obecně substitučně nahrazena pouze řadou
menších staveb, které dohromady poskytují stejnou nabídku. Ve svém důsledku vůči
jisté nájemní klientele ke skutečnému nahrazení dojít v podstatě nemůže, jelikož
velikost strategických nájemců znemožňuje pronájem více budov. Naopak fungují
centralizační tendence situovat „skutečné centrum zájmu“ do jediné budovy (z důvodu
zlevnění a zefektivnění řídících procesů). Veliké kancelářské budovy se navíc vymezují
i v tom, že obsahují nejen kanceláře, ale i služby nájemníkům či ostatním zákazníkům
(např. kavárny, restaurace, poštu, pobočky bank, potraviny aj.) a generují ve svém
prostoru stravování prostřednictvím catteringu apod. Současně nemá nájemce či
zákazník pravidelně problém k budově dojet vozem a auto zaparkovat, jelikož budovy
jsou projektovány včetně požadavků na tuto obslužnost a obsahují nadzemní nebo
podzemní parkovací plochy. Z tohoto pohledu a zejména vůči jisté skladbě nájemců je
momentálně hrozba substitutů zanedbatelná.  
 
 
Rivalita firem působících na daném trhu 
V Praze 4 – Michli existují tyto podobné projekty:  
 
BB centrum - budova Alpha 
- celkem 12 730 m2 pronajmutelné plochy, 228 parkovacích míst  
- nájemci: Microsoft, D.S. Leasing, CENTIRE, ČEZ, Huawei Technologies  
- obchody a služby : obchod se zdravou výživou Maranatha  
 
BB centrum – budova Beta 
- celkem 19 000 m2 pronajmutelných ploch, 331 parkovacích stání 
- nájemci: Good Year Dunlop, SITRONICS, OKIN Group, DNS, Ness, Geosan
Development, Mark & Spencer, Skupina ČEZ, Puma  
- obchody a služby: freshbar Mangallo, kavárna coffeeheaven, předváděcí centrum




BB centrum – budova Gamma 
- přibližně 30 000 m2 pronajmutelných ploch, zhruba 500 parkovacích stání  
- nájemce: Telefónica O2 Czech Republic  
- obchody a služby: kavárna O2 Café, zubní ordinace  
 
BB centrum – budova FILADELFIE 
- přibližně 30 000 m2 pronajmutelných ploch, téměř 1 000 parkovacích stání  
- obchody a služby: albert, dm, express sandwiche, čistírna a prádelna, JK Kudláčková
Jewels  
 
BB centrum – budova A 
- celkem 21 300 m2 pronajmutelných ploch, 416 parkovacích stání  
- nájemci: Telefónica O2 Czech Republic  
- obchody a služby: Telefónica O2, O2 Café s prodejnou kávy a čaje, prodejna tabáku a
dárkových předmětů 
 
BB centrum – budova B  
- celkem 16 500 m2 pronajmutelných ploch, 280 parkovacích stání  
- nájemci: GE Money Bank  
- obchody a služby: pobočka GE Money Bank, bankomat  
 
BB centrum – budova C 
- celkem 12 780 m2 pronajmutelných ploch; 206 parkovacích stání  
- nájemci: Hewlett Packard, Binta, Next Soft  
- obchody a služby: prodejna tiskovin, tabáku a dárkových předmětů  
 
BB centrum – budova D 
- celkem 4 050 m2 pronajmutelných ploch, 62 parkovacích stání  





BB centrum – budova E 
- přibližně 14 600 m2 pronajmutelných ploch, zhruba 300 parkovacích stání  
- nájemce: Skupina ČEZ  
 
BB centrum – Office park  
- celkem 7 510 m2 pronajmutelných ploch, 242 parkovacích stání  
- nájemci: OTIS  




Z daného výčtu konkurenčních administrativních budov je patrné, že je konkurence
v tomto druhu podnikání v Praze 4- Michli výrazná. Vezmeme-li ovšem v úvahu, že pro
daný druh podnikání je větší množství takovýchto budov v blízkosti spíše přínosem,
jelikož většina nájemců (zahraničních či místních) vítá vhodnou skladbu nájemců, větší
množství nabízených služeb a správné umístění navrhované administrativní budovy,




Shrnutí analýzy oborového prostředí a její vliv na daný developerský projekt: 
Vyjednávací síla zákazníků (nájemců) Vysoká 
Vyjednávací síla dodavatelů Střední 
Hrozby vstupu nových konkurentů Střední 
Hrozba vstupu nových substitutů Nízká 
Rivalita firem působících na daném trhu Střední 
















































•  17 let zkušeností
v developmentu 
•  zkušený a kvalifikovaný
tým 
•  vysoké pracovní nasazení 
•  dobrá komunikace ve firmě 
•  kvalitní výběr dodavatelů 





•  vysoké náklady na realizaci 
•  odkup pozemků 






•  rozšíření nabízeného 
sortimentu výsledku lidské 
činnosti 
•  rozšíření nabídky služeb 
•  neustálý přísun nových 
potenciál. nájemníků 
•  růst HDP 
•  růst životní úrovně 





•  zvýšení cen materiálů a
surovin 
•  vysoké nároky nájemců  
•  zpoždění a prodloužení
realizace výstavby, a tím
zpoždění náběhu tržeb  
(nájmů)  
•  stagnující poptávka po
nájmech 




3.4 Analýza rizik 
Tato část bude zaměřena na analýzu možných rizik daného developerského projektu.
Bude provedeno zjištění a popis rizika, jeho možný dopad, závažnost a
pravděpodobnost výskytu, či způsob minimalizace rizika. Výsledkem analýzy rizik
bude definování rizikové pozice podniku (tzv. mapy rizik), což je grafické znázornění
velikosti ztráty a pravděpodobnosti rizika.  
 
Daná rizika byla pro snadnější identifikaci rozdělena podle závažnosti a
pravděpodobnosti výskytu do 5-ti stupňové škály: 
  
Pravděpodobnost výskytu:  Hodnota:  Závažnost rizika: 
téměř nemožné    1   zanedbatelné  
výjimečně možné    2   vyšší 
běžně možné     3    značné 
pravděpodobné    4   existenční 
hraničí s jistotou           5   totální 
 
 
A - Rozhodnutí o typu developerského projektu 
 Typ rizika – Spekulativní 
 Možný dopad - Nebude na trhu o tento typ stavby zájem 
 Závažnost rizika – Značná (3) 
 Pravděpodobnost výskytu – Výjimečně možné (2) 
 Odpovědná osoba – Vrcholové vedení společnosti 
 Způsob minimalizace rizika – Prognózování 
Získávání potřebných informací 
B - Nevhodné umístění stavby 
Typ rizika – Spekulativní 
Možný dopad - Nemožný odkup všech potřebných pozemků 
Nemožnost výstavby dle územního plánu 
Neatraktivnost prostředí pro nájemce 
Neobsazenost budovy  
 46 
Závažnost rizika – Značná (3) 
Pravděpodobnost výskytu – Výjimečně možné (2) 
Odpovědná osoba – Vrcholové vedení společnosti 
Způsob minimalizace rizika – Prognózování 
  Získávání potřebných informací 
 
C - Nesprávné architektonické řešení budovy 
Typ rizika – Dílčí 
 Možný dopad - Nezapadnutí budovy do okolní atmosféry 
Max. nevyužití  prostoru pronajímatel. ploch 
Neatraktivnost pro nájemce (ne“zelená budova“) 
 Závažnost rizika – Značná (3) 
 Pravděpodobnost výskytu – Výjimečně možné (2) 
 Odpovědná osoba – Projektant, Architekt 
 Způsob minimalizace rizika – Transfer rizika  
Smlouva o projektovém řízení 
Povinné, smluvní pojištění odpovědnosti za škodu  
 
D - Nesprávné nacenění stavby 
Typ rizika – Dílčí 
 Možný dopad - Špatné zjištění celkových nákladů 
Nedostatek financí na dokončení projektu 
 Závažnost rizika – Vyšší (2) 
 Pravděpodobnost výskytu – Výjimečně možné (2) 
 Odpovědná osoba – Finanční analytik 
 Způsob minimalizace rizika – Transfer rizika  
Povinné, smluvní pojištění odpovědnosti za škodu  
 
E – Financování developerského projektu 
Typ rizika – Dílčí 
 Možný dopad - Neuskutečnění developerského projektu 
 Závažnost rizika – Existenční (4) 
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 Pravděpodobnost výskytu – Běžně možné (3) 
 Odpovědná osoba – Vybraná banka 
 Způsob minimalizace rizika – Transfer rizika  
Vhodná organizační struktura developmentu 
Smlouva o úvěru a úvěrovém rámci 
 
F - Pozdní dokončení výstavby budovy 
Typ rizika – Dílčí 
 Možný dopad - Nedodržení termínu zahájení provozu budovy 
Ztráta finančních prostředků ke krytí úvěru (nájemné) 
 Závažnost rizika – Vyšší (2) 
 Pravděpodobnost výskytu – Výjimečně možné (2) 
 Odpovědná osoba – Generální dodavatel stavby 
 Způsob minimalizace rizika – Transfer rizika  
Smlouva o dílo 
Povinné, smluvní pojištění odpovědnosti za škodu 
(např. na nároky ze Smlouvy o dílo, na dokončení stavby ve výši cca 10% z ceny díla a
zádržné 5% z ceny díla na neodstraněné vady po záruční době) 
 
G - Nedostatečný předpronájem a pronájem celkové pronajímatelné plochy budovy 
Typ rizika – Dílčí 
 Možný dopad - Nedostatečný počet nájemníků  
Nepokrytí splátek úvěru 
 Závažnost rizika – Existenční (4) 
 Pravděpodobnost výskytu – Běžně možné (3) 
 Odpovědná osoba – Realitní agenti 
   Právní oddělení 
 Způsob minimalizace rizika – Transfer rizika  
Smlouva o zprostředkování 
Smlouvy o smlouvách budoucích o nájmu 




Mezi frekventované metody snižující rizika patří pro daný developerský projekt i široká
škála pojištění. Jedná se např. o pojištění úvěrových rizik, pojištění škody způsobené
výpadkem nájmů zejména z důvodů nemožnosti užívat nebytové prostory v budově,
pojištění škody vůči třetím osobám, pojištění škody v provozní činnosti, pojištění škod

























Oblast běžných rizik 
Oblast závažných rizik 
Oblast kritických rizik 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Obsahem této kapitoly podnikatelského záměru bude popis samotné realizace projektu,
dále popis a charakteristika administrativní budovy, a v neposlední řadě detailní popis




4.1 Popis realizace developerského projektu 
- výběr lokality, kontrola možností výstavby dle územního plánu 
- kontrola majetkových právních vztahů včetně dokumentace evidované k dané
lokalitě na  Katastru nemovitostí 
- odkup pozemků a zápis nového vlastníka do Katastru nemovitostí 
- projektová dokumentace – výběrové řízení na projektanta (Smlouva o zhotovení
projektu stavby) 
- finanční analytik, zjištění nákladů projektu, projekt balance, nacenění stavby 
- vlastní financování - ekvita (tj. vlastní vklad ve formě akcionářského úvěru) 
- výběr realitního agenta – hledá nájemce na základě projektu v určitém stupni
rozpracovanosti 
- předběžné jednání s bankami – úvěrové financování  
- zajišťování stanovisek od dotčených orgánů státní správy a jiných orgánů a
organizací, která jsou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí 
- u stavebního úřadu podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby, vč. komunikací a inženýrských sítí (tzn. povolení umístit určitou stavbu
na určitém území, vypsány připomínky ke stavbě) 
- zajišťování stanovisek od dotčených orgánů státní správy a jiných orgánů a
organizací, která jsou přílohou k žádosti o vydání stavebního povolení 
- u stavebního úřadu podána žádost o vydání stavebního povolení: na stavbu
budovy (vydává obecný stavební úřad – tzv. hlavní stavební povolení), na
vedlejší stavby typu komunikace, vodní díla atd. (vydávají speciální stavební
úřady jako orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle
zvláštních právních předpisů)  
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- bankovní úvěrové financování (Smlouva o úvěru či úvěrovém rámci) 
- uzavřena Smlouva o projektovém řízení 
- výběr GD – výběrové řízení (Smlouva o dílo) 
- zahájení stavby 
- uzavírání smluv o smlouvách budoucích o nájmu 
- kolaudační souhlas ke stavbě (u velkých celků mu může předcházet zkušební
provoz)  
- uzavření smluv o nájmu na základě smluv o smlouvách budoucích o nájmu 
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4.2 Popis a charakteristika administrativní budovy 
Výběr vhodné lokality je důležitým okamžikem, který ovlivňuje celý podnikatelský
záměr. Zásadní je zejména z hlediska atraktivnosti lokality a dopravní dostupnosti.  
Jelikož si společnost PSJ INVEST, a.s., nepřeje uvádět přesné umístění stavby (tj.
parcelní čísla, apod.), je zde uveden jen velmi stručný popis této lokality. Jedná se o
pozemky v Praze 4 – Michli, přiléhající k dálnici D1.  
 
Dle poslední navržené verze projektové dokumentace bude administrativní objekt
desetipodlažní budova s 25 000 m2 pronajímatelné plochy. Obsahující centrální recepční
služby, nepřetržitou ostrahu a správu budovy, restaurace, kavárny, obchody a další.  
Dále bude objekt obsahovat kryté parkoviště s 425 místy pro bezpečné parkování, a to 
ve třech podzemních podlažích.  
Půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží administrativní budovy
znázorňují Přílohy 1 – 7.  
 
Architektonické řešení stavby  
Stavba je navržena jako objekt propojující charakteristickou atmosféru lokality
a dynamiku nové doby. Netradiční oblé tvary budovy umožňují nový přístup k využití
prostoru. Plynulá křivka fasády dovoluje umístění plnohodnotných pracovních míst po
celém svém obvodu. Fasáda je modulována podle rozvržení pracovních míst. Prostor je
možno libovolně rozčlenit dle potřeb nájemce – od jednotlivých až po otevřené
kanceláře.  
Budova umožňuje jak horizontální, tak i vertikální členění dle jednotlivých
komunikačních jader. Pro velké nájemce mohou v budově vznikat velké individuální
celky s vlastním komunikačním jádrem, zcela nezávislé na zbytku budovy. Jednotlivá
patra lze snadno dělit – až 6 nájemních jednotek na jedno patro s možností vlastního
přístupu a zázemí pro každou nájemní jednotku. Pro malé nájemce mohou v budově
vznikat plnohodnotné nájemní jednotky již od 350 m2.  
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4.3 Harmonogram výstavby 
Předpokládaný počet dnů jednotlivých etap výstavby administrativní budovy je
zobrazen v Tabulce 7. První část tabulky nebere v úvahu prolínání jednotlivých etap
v čase, proto vyšla výstavba budovy celkem na 1307 dnů. V praxi probíhá výstavba
developerských projektů cca 18-24 měsíců, proto je pro názornost v druhé části tabulky
uveden i časový průběh jednotlivých činností s předpokládaným začátkem výstavby
1.7.2012. 
 






1. fáze Dokončení demolice stávajících objektů 27 01.07.12 28.07.12 
2. fáze Zemní práce – výkop stavební jámy 45 11.07.12 25.08.12 
3. fáze Zahájení prací na zajištění stavební jámy 78 25.08.12 11.11.12 
4. fáze Základová deska 47 05.11.12 22.12.12 
5. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -3PP 50 29.11.12 18.01.13 
6. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -2PP 50 19.12.12 07.02.13 
7. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -1PP 50 08.01.13 27.02.13 
8. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -1NP 47 28.01.13 16.03.13 
9. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -2NP 47 15.02.13 03.04.13 
10. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -3NP 44 01.03.13 14.04.13 
11. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -4NP 44 15.03.13 28.04.13 
12. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -5NP 45 29.03.13 13.05.13 
13. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -6NP 44 12.04.13 26.05.13 
14. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -7NP 42 26.04.13 07.06.13 
15. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -8NP 39 10.05.13 18.06.13 
16. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -9NP 37 22.05.13 28.06.13 
17. fáze Dokončení betonáže desky do úrovně -10NP 41 03.06.13 14.07.13 
18. fáze Střecha – zajištění vodotěsnosti 147 18.06.13 12.11.13 
19. fáze Fasáda- uzaření objektu úroveň 3NP-10NP 121 26.05.13 24.09.13 
20. fáze Dokončení strojoven TZB 149 12.05.13 08.10.13 
21. fáze Individuální vyzkoušení strojů a zařízení 30 10.10.13 09.11.13 
22. fáze Odstranění vad a nedodělků 30 23.11.13 23.12.13 
23. fáze Dokončení a předání budovy 53 09.11.13 31.12.13 
Celkový počet dnů 1307   




Ganttův diagram (Příloha 8) zobrazuje jednotlivé fáze výstavby administrativní budovy 
v časové posloupnosti. Celý proces trvá 18 měsíců. Nejdelší etapou výstavby je fáze




4.4 Finanční plán 
Jedná se o kapitolu zaměřující se na výčet nákladů a výnosů projektu v investiční a
provozní fázi, a jejich vzájemné porovnání. Důležitou součástí je také popis zvoleného
financování daného podnikatelského záměru.  
 
4.4.1 Náklady projektu 
Investiční fáze – náklady na realizaci stavby  
Tato část bude postupně zaměřena na rozčlenění a výčet nákladů spojených s výstavbou 
administrativní budovy. 
 
Náklady na koupi a přípravu pozemku 
 
Jednotlivé úkony Z celkových nákladů Rozpočet (v tis. Kč)  
Odkup pozemků 5,41%  72 192 
Průzkum podloží 0,03%  453 
Geodetické zaměření 0,09%  1 165 
Celkem 5,53%  73 810 
Tabulka 8 - Náklady na koupi a přípravu pozemku (v tis.Kč) 
Zdroj: autor 
 
Náklady na stavební část  
Jednotlivé úkony Z celkových nákladů Rozpočet (v tis. Kč) 
Stavba celkem 71,37%  952 762 
Zařízení staveniště-kancelář 0,22%  2 938 
Připojovací poplatky 0,11%  1 507 
Vícepráce a rezerva 1,12%  15 000 
Celkem 72,83%  972 207 
Tabulka 9 - Náklady na stavební část (v tis. Kč) 
Zdroj: autor 
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Náklady na odborné služby 
Jednotlivé úkony Z celkových nákladů Rozpočet (v tis.Kč) 
Architekt 3,63%  48 462 
Řízení projektu 3,70%  49 365 
Ostatní (např.pojištění,aj.) 1,18%  15 736 
Celkem 8,51%  113 563 
Tabulka 10 - Náklady na odborné služby (v tis. Kč) 
Zdroj: autor 
 
Náklady na ostatní služby 
Jednotlivé úkony Z celkových nákladů Rozpočet (v tis.Kč) 
Právní služby 0,95%  12 659 
za uzavření smlouvy 0,17%  2 300 
za rezervaci zdrojů 0,16%  2 200 
Zprostředkování pronájmu 1,12%  15 000 
Marketing 0,32%  4 293 
PR náklady na otevření 0,07%  1 000 
Ostatní a rezerva projektu 1,29%  17 200 
Celkem 4,09%  54 652 
Tabulka 11 – Náklady na ostatní služby (v tis. Kč) 
Zdroj: autor 
 
Celkové realizační náklady na projekt 
Shrnutí Z celkových nákladů 
Rozpočet 
(v tis. Kč) 
Realizační náklady projektu bez úroků 90,96%  1 214 232 
Úroky z úvěru 7,10%  94 840 
Úroky z ekvity 1,93%  25 830 
Celkové realizační náklady projektu 100,00%  1 334 902 




Z Tabulek 8 - 12 jsou patrné jednotlivé položky nákladů a jejich procentuální
zastoupení v celkových realizačních (investičních) nákladech, které činí 1 334 902 000,- 
Kč. Největší podíl tvoří náklady na stavební část, a to ve výši 72,83%.  
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Procentuální zastoupení jednotlivých složek realizačních nákladů
Náklady na koupi a přípravu
pozemku
Náklady na stavební část 















Provozní fáze – náklady na provoz budovy 
Provozní fáze nastává po udělení kolaudačního souhlasu a následném zprovoznění
administrativní budovy.  
Tato fáze zahrnuje tyto náklady:  
ü Energie, média (voda, plyn) 
ü Ostatní náklady na provoz budovy do níž patří: 
- běžná údržba a správa nemovitosti dle mezinárodních standardů 
- pravidelný úklid  
- zabezpečení budovy 24 hodin denně 7 dní v týdnů 
- topení, chlazení, ventilace a osvětlení společných prostor 
- náklady prací, služeb, předmětů a materiálů nevyhnutelných k provozování
nemovitosti na úrovni nejkvalitnějších komerčních budov 
 
Veškeré tyto náklady jsou rozpočítány a hrazeny nájemníky formou měsíčních poplatků
za služby a média, vždy na m2 pronajaté plochy, resp. v případě dodávek služeb a médií
do jednotek dle skutečné spotřeby.  
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4.4.2 Financování projektu 
Vzhledem k vysokým investičním nákladům celého projektu je samozřejmé, že
společnost využije bankovní úvěrové financování. Vybrala si spolupráci s UniCredit
Bank Czech Republic a.s., se kterou již spolupracovala na jiných projektech. 
 
Vyjednávání financování probíhá standardně několik měsíců. V průběhu těchto jednání
se uzavře mezi zúčastněnými stranami Smlouva o úvěru či úvěrovém rámci včetně
Smluv o finančním zajištění, které slouží k eliminaci bankovního rizika. Jedním
z požadavků bankovního financování je skutečnost, že firma PSJ INVEST, a.s., jakožto
developer, založí podnikatelský subjekt, který je považován za klienta banky. Tento
jednoúčelově založený podnikatelský subjekt, nejlépe ve formě akciové společnosti,
(dále v textu společnost X) nesmí vykonávat žádnou činnost, která by nesouvisela
s daným projektem, nesmí generovat zaměstnanecký kmen a musí dosahovat maximální
přehlednosti svých aktivit s tím, že aktiva společnosti X jak obsahová (pozemky,
budova, pohledávky na nájemném) tak deklaratorní (akcie deklarující základní jmění
společnosti X) jsou zastavována ve prospěch banky. Společnost X realizuje projekt
prostřednictvím logistického a výkonného řízení ze strany developera, tzn. ze strany
společnosti PSJ INVEST, a.s. na základě Smlouvy o projektovém řízení. Na průběh
výstavby dohlíží smluvní autorizovaná osoba odsouhlasená bankou (stavební dozor).
Před uzavřením Smlouvy o úvěru musí společnost X do projektu vložit vlastní
prostředky (tzv. ekvitu), získané prostřednictvím čerpání akcionářského úvěru, ze
kterého bude financovat většinou prvotní náklady (např. náklady na odkup a přípravu
pozemků, náklady na projektovou dokumentaci, náklady na realitního agenta, poplatky
aj.). Financování projektu se tedy skládá z vlastního ekvitového a bankovního 
financování a lze jej dělit na část stavební a dlouhodobou. V části stavební trvající cca
18 až 24 měsíců se na financování podílí vlastník společnosti X, prostřednictvím
poskytnuté ekvity, a banka, v závislosti na jejím vyhodnocení rizika projektu. Po 
udělení kolaudačního souhlasu a po osazení administrativní budovy nájemníky, začíná
projekt generovat výnos. Tím se navazuje na uzavřenou smlouvu o poskytnutí úvěru či
úvěrového rámce s bankou na refinancování původního celkového dluhového zatížení
projektu úvěrem dlouhodobým, poskytnutým stejnou bankou. Dlouhodobý úvěr je již
poskytnut ve výši 100% realizačních (investičních) nákladů projektu a slouží k úhradě
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jak úvěru akcionářského (ekvita), tak původního úvěru bankovního, poskytnutého 
k financování stavební části. Úvěr dlouhodobý je rozpočítán pravidelně na 20 let a
poskytnut na prvních pět let po kolaudaci.  
Dalším důležitým bodem je zajištění závazků společnosti X vůči bance. Pro tento účel
se zřizuje celá řada zástavních a zajišťovacích práv, zejména k pozemkům, rozestavěné
stavbě, stavbě kolaudované, k akciím společnosti X, k pohledávkám z nájemného,
k pohledávkám z vkladů na běžném účtu. Provádí se vinkulace (tzn. omezení dispozic)
pojistného plnění, převádí se platební styk k financující bance, aj. 
 
 
Návrh průběhu čerpání úvěru – splátkový kalendář 
Dle výše uvedeného, celkové realizační náklady na výstavbu administrativní budovy
činí 1 334 902 000,- Kč. Úvěrem, který vybraná banka zajišťuje, bude společnost X
financovat 70% těchto nákladů, což je 934 431 400,- Kč. Zbylá část nákladů (tj.
400 470 600,- Kč) bude financována vlastními zdroji. Vlastními zdroji se v tomto 
případě rozumí akcionářský úvěr (ekvita) mateřské společnosti PSJ INVEST, a.s. Tyto
zdroje byly do společnosti X půjčeny na dobu dvou let s úrokovou sazbou 5,7% p.a. 
v rámci přípravy projektu a slouží k prvotnímu financování nákladů projektu. Po 
kolaudaci objektu bude akcionářský úvěr včetně úroků nebo jejich podstatné části
společností X splacen, a to čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru.  
Úvěr poskytnutý bankou se tak skládá ze dvou částí, a to z developerského úvěru (úvěr
na výstavbu) a dlouhodobého investičního úvěru. Developerský bankovní úvěr je
jednorázově splatný po dvou letech a úroky jsou bance hrazeny přímo čerpáním
z tohoto úvěru, tj. finální splacení jistiny úvěru se navyšuje o úroky. Dlouhodobý
investiční úvěr refinancující jak akcionářský úvěr tak původní developerský úvěr, je
rozpočítán splátkovým kalendářem na 20 let. Po pěti letech splácení je vedeno další
jednání s bankou ohledně pokračování ve financování, zafixování aktuální úrokové
sazby, případně je úvěr řešen refinancováním jinou bankou nebo i prodejem celého
projektu. Předčasné splacení dlužné částky je tedy možné, a to včetně poplatku za
předčasné splacení úvěru stanoveného povětšinou na 3,5% z hodnoty předčasně
splacené částky a nákladů předčasného splacení. 
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Úroková sazba dlouhodobého bankovního úvěru je stanovena na 5,7% p.a. z dlužné 
částky, pravidelný měsíční konstantní úmor je stanoven na 5 562 092,-Kč.  
Splátkový kalendář (Příloha 9) obsahuje jednotlivé měsíční splátky, které jsou
považovány (v daňově uznatelné výši dle zákona) za měsíční investiční náklady spojené
s výstavbou projektu. Tyto měsíční splátky s postupem čerpání úvěru klesají, např. pro
první měsíc čerpání jsou ve výši 11 902 877,- Kč, pro dvacátý měsíc 11 400 898,- Kč a
pro šedesátý měsíc 10 344 100,- Kč. 
 
4.4.3 Výnosy projektu 
Investiční fáze  
S ohledem na charakter projektu nebudou v této fázi realizovány žádné výnosy.
Hospodářský výsledek je proto v investiční fázi roven výši nákladů (tj. úroku z úvěru). 
 
Provozní fáze  
V této fázi existují tyto druhy výnosů: 
ü Výnosy z nájemného z pronajatých administrativních prostor 
ü Výnosy z nájemného z pronajatých parkovacích stání 
ü Výnosy z nájemného za užívání společných prostor 
ü Poplatek za média (elektrická energie, voda, plyn) 
ü Poplatky získané na úhradu nákladů provozu budovy (běžná údržba, úklid, 
zabezpečení budovy, aj.) 
 
Hlavní výnosy tohoto projektu tvoří nájemné získané z pronájmu administrativních
prostor a parkovacích stání, včetně nájemného za podíl na společných prostorech.  
Konkrétní cena za m2 administrativní plochy se odvíjí od velikosti pronajímané plochy
nebo jejího umístění v budově (např. jde o zohlednění prestižnosti prostor podle
jednotlivých pater budovy), z tohoto důvodu mají jisté vymezené bloky jednotek cenu
za m2 rozdílnou.  
Nyní se v České republice cena za m2 administrativní plochy v obdobné lokalitě jako je
lokalita vybraná pro tento projekt pohybuje v rozmezí 16,50 až 23 EUR/ 1m2 za měsíc. 
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V projektu byly majiteli firmy stanoveny tyto výše nájemného: 
- z pronajatých administrativních prostor – průměrně 17,5 EUR/1m2 za měsíc 
- z pronajatých parkovacích stání – 145 EUR/parkovací stání za měsíc 
- za podíl na společných prostorech – 11,50 EUR/1m2 za měsíc 
- poplatky za provoz a správu budovy – 83,84 Kč/1m2 za měsíc 
- prvotní poplatek (záloha) za elektrickou energii - 24,23 Kč/1m2 za měsíc 
- prvotní poplatek (záloha) za vodné stočné – 9,57 Kč/1m2 za měsíc 
- prvotní poplatek (záloha) za plyn – 22,53 Kč/1m2 za měsíc 
 
Pro přepočet cizí měny na Kč bude v této práci použit pro zjednodušení jednotný kurz
stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
znění (24,60 Kč/EUR). V praxi bývá pro účetní hledisko použit aktuální denní devizový
kurz vyhlášený ČNB. 
Zálohy za měřitelné poplatky (el.energie, voda, plyn) jsou splatné ve stejných termínech
jako nájemné, k vyrovnání jejich přeplatků a nedoplatků dochází vždy jednou ročně
podle příslušného vyúčtování.  
Pronájem nabízených administrativních prostor a parkovacích stání bude zahájen ihned
na začátku výstavby. S nájemníky bude uzavírána Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu 
s výší dohodnutého nájemného na 1 m2 a měsíc, či výší nájemného za parkovací stání za
měsíc, včetně stanovení prvotních záloh na poplatek za média a služby na m2 a měsíc. 
Doba nájmu je stanovena obvykle na 5 let s možností prodloužení smlouvy na dalších 5
let, pokud ji pronajímatel připustí. V některých případech je doba nájmu stanovena již
přímo na 10 let. Banka si v této souvislosti může vymínit prověřování znění nájemních
smluv např. nad 200 m2 pronajímané plochy, které bez jejího souhlasu s finálním
vyjednaným textem nelze uzavřít. Bez ohledu na uvedené před zahájením pronájmu
banka pravidelně schvaluje podstatné znění předkládaných nájemních smluv. 
Při plné obsazenosti administrativní budovy včetně 425 parkovacích míst budou 
činit výnosy z pronájmu administrativních prostor 9 686 250,- Kč/měsíc, výnosy
z pronájmů parkovacích stání 1 515 975,- Kč/měsíc a výnosy z užívání společných
prostor 707 250,- Kč/měsíc. 
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4.4.4 Ekonomické zhodnocení  
Tato část podnikatelského záměru porovnává náklady a výnosy projektu a hodnotí jeho
efektivnost a realizovatelnost.  
 
Přehled celkových nákladů projektu v prvních pěti letech 
Tabulka 13 znázorňuje přehled nákladů prvních pěti let. Po tuto dobu je dle Smlouvy o
úvěru či úvěrovém rámci fixována vybranou bankou úroková sazba úvěru. Celkové
roční náklady jsou pak tvořeny náklady na dluhovou službu (roční splátky jistiny úvěru 
a úroků) a provozními náklady (el.energie, voda, plyn, náklady na správu a provoz










1 141 090 802 42 051 000 183 141 802 
2 137 286 331 42 051 000 179 337 331 
3 133 481 860 42 051 000 175 532 860 
4 129 677 389 42 051 000 171 728 389 
5 125 872 918 42 051 000 167 923 918 





Přehled celkových výnosů v prvních pěti letech  
Tabulka 14 znázorňuje přehled výnosů prvních pěti let. Po tuto dobu je dle Smluv o
nájmu zajištěna výše výnosů. Celkové roční výnosy tvoří výnosy z nájmů
administrativních prostor, výnosy z nájmů parkovacích stání, z užívání společných
prostor a výnosy z poskytovaných služeb. Vždy se předpokládá 100% obsazenost
administrativní budovy. Podrobnější měsíční členění nákladů a výnosů je zobrazeno




















1 8 487 000 116 235 000 18 191 700 42 051 000 184 964 700 
2 8 487 000 116 235 000 18 191 700 42 051 000 184 964 700 
3 8 487 000 116 235 000 18 191 700 42 051 000 184 964 700 
4 8 487 000 116 235 000 18 191 700 42 051 000 184 964 700 
5 8 487 000 116 235 000 18 191 700 42 051 000 184 964 700 





Finanční toky nákladů a výnosů projektu  
 
Prvních pět let po kolaudaci 
Finanční toky uvedené v Tabulce 15 mají ověřit proveditelnost projektu, vyrovnanou
bilanci a postupnou návratnost investic.  
 






1 183 141 802 184 964 700 1 822 898 1 822 898 
2 179 337 331 184 964 700 5 627 369 7 450 267 
3 175 532 860 184 964 700 9 431 840 16 882 106 
4 171 728 389 184 964 700 13 236 311 30 118 417 
5 167 923 918 184 964 700 17 040 782 47 159 198 
Tabulka 15 – Kumulované finanční toky nákladů a výnosů prvních pěti let 
Zdroj: autor 
 
Z Tabulky 15 je tedy patrné, že za stanovených cen je projekt z pohledu průběhu
finančních toků aktivní a proveditelný. Již v prvním roce provozu administrativní
budovy převyšují předpokládané výnosy předpokládané náklady. Společnost X tak
dosahuje kladného hospodářského výsledku, tzn. hrubého zisku. Kumulovaný součet



















Graf 5 – Kumulované finanční toky nákladů a výnosů za prvních pět let 




Následujících patnáct let  
Pro jasnější porovnání bude toto hodnocení rozděleno na dvě části. Hlavním kriteriem
bude výše úrokové sazby bankovního financování po zbylých 15 let splácení. Toto
hledisko patří mezi nejdůležitější a také nejrizikovější část podnikatelského záměru,
jelikož má vliv na výši  investičních nákladů.  
Pro přehlednější znázornění nejsou tentokrát do výpočtů zahrnuty výnosy ze služeb či
náklady na provoz a správu budovy, jelikož jsou vždy přeúčtovány a hrazeny
nájemníky. Vliv na konkrétní vztah mezi výnosy a náklady projektu má v případě
výnosů z nájemného i vývoj kurzu EURa, kdy při oslabování národní měny (oproti
kurzu EUR/Kč, který předpokládá tato práce jako výchozí), dojde k navýšení výnosů
promítnutých v Kč. Naopak další zpevňování národní měny nelze zřejmě výrazně
očekávat, tudíž kurzové riziko je spíše zanedbatelné. Toto riziko je dále eliminováno
v časové ose projektu i perspektivním přechodem národní měny na EURo. 
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Stejná úroková sazba - Za předpokladu, že by finanční toky i po zbylou dobu splácení
dlouhodobého investičního úvěru probíhaly ve stále stejných podmínkách, tzn. fixní
úroková sazba bankovního úvěru (5,7% p.a.) či stejná výše jednotlivých nájmů, je
v Tabulce 16 zobrazen další vývoj kumulovaných finančních toků projektu.
V posledním dvacátém roce by tak projekt skončil s kumulovaným hrubým ziskem




















1 8 487 000 116 235 000 18 191 700 141 090 802 1 822 898 1 822 898 
2 8 487 000 116 235 000 18 191 700 137 286 331 5 627 369 7 450 267 
3 8 487 000 116 235 000 18 191 700 133 481 860 9 431 840 16 882 106 
4 8 487 000 116 235 000 18 191 700 129 677 389 13 236 311 30 118 417 
5 8 487 000 116 235 000 18 191 700 125 872 918 17 040 782 47 159 198 
6 8 487 000 116 235 000 18 191 700 122 068 448 20 845 252 68 004 450 
7 8 487 000 116 235 000 18 191 700 118 263 977 24 649 723 92 654 173 
8 8 487 000 116 235 000 18 191 700 114 459 506 28 454 194 121 108 367 
9 8 487 000 116 235 000 18 191 700 110 655 035 32 258 665 153 367 032 
10 8 487 000 116 235 000 18 191 700 106 850 564 36 063 136 189 430 168 
11 8 487 000 116 235 000 18 191 700 103 046 093 39 867 607 229 297 775 
12 8 487 000 116 235 000 18 191 700 99 241 622 43 672 078 272 969 853 
13 8 487 000 116 235 000 18 191 700 95 437 151 47 476 549 320 446 402 
14 8 487 000 116 235 000 18 191 700 91 632 680 51 281 020 371 727 422 
15 8 487 000 116 235 000 18 191 700 87 828 209 55 085 491 426 812 913 
16 8 487 000 116 235 000 18 191 700 84 023 738 58 889 962 485 702 875 
17 8 487 000 116 235 000 18 191 700 80 219 267 62 694 433 548 397 308 
18 8 487 000 116 235 000 18 191 700 76 414 796 66 498 904 614 896 212 
19 8 487 000 116 235 000 18 191 700 72 610 325 70 303 375 685 199 587 
20 8 487 000 116 235 000 18 191 700 68 805 775 74 107 925 759 307 512 





Zvýšení úrokové sazby - Za předpokladu, že by vybraná banka po prvních pěti letech
přehodnotila svá rizika, může dojít po zbylou dobu splácení dlouhodobého investičního
úvěru k zatížení nesplacené jistiny úvěru vyšší úrokovou sazbou. Pro názornost je
zvoleno navýšení úrokové sazby na 7,7 % p.a. Tímto navýšením dochází ke změně
propozic nákladů na dluhovou službu. Splátkový kalendář se zvýšenou úrokovou 
sazbou zobrazuje Příloha 11. 
Tabulka 17 znázorňuje kumulované finanční toky po této změně a projekt tak




















1 8 487 000 116 235 000 18 191 700 141 090 802 1 822 898 1 822 898 
2 8 487 000 116 235 000 18 191 700 137 286 331 5 627 369 7 450 267 
3 8 487 000 116 235 000 18 191 700 133 481 860 9 431 840 16 882 106 
4 8 487 000 116 235 000 18 191 700 129 677 389 13 236 311 30 118 417 
5 8 487 000 116 235 000 18 191 700 125 872 918 17 040 782 47 159 198 
6 8 487 000 116 235 000 18 191 700 141 480 147 1 433 553 48 592 751 
7 8 487 000 116 235 000 18 191 700 136 340 774 6 572 926 55 165 677 
8 8 487 000 116 235 000 18 191 700 131 201 401 11 712 299 66 877 976 
9 8 487 000 116 235 000 18 191 700 126 062 028 16 851 672 83 729 648 
10 8 487 000 116 235 000 18 191 700 120 922 655 21 991 045 105 720 693 
11 8 487 000 116 235 000 18 191 700 115 783 282 27 130 418 132 851 111 
12 8 487 000 116 235 000 18 191 700 110 643 909 32 269 791 165 120 902 
13 8 487 000 116 235 000 18 191 700 105 504 536 37 409 164 202 530 066 
14 8 487 000 116 235 000 18 191 700 100 365 163 42 548 537 245 078 603 
15 8 487 000 116 235 000 18 191 700 95 225 790 47 687 910 292 766 513 
16 8 487 000 116 235 000 18 191 700 90 086 417 52 827 283 345 593 796 
17 8 487 000 116 235 000 18 191 700 84 947 044 57 966 656 403 560 452 
18 8 487 000 116 235 000 18 191 700 79 807 671 63 106 029 466 666 481 
19 8 487 000 116 235 000 18 191 700 74 668 298 68 245 402 534 911 883 
20 8 487 000 116 235 000 18 191 700 69 528 845 73 384 855 608 296 738 
Tabulka 17 – Kumulované finanční toky v dalších letech při zvýšení úrokové sazby 
































Porovnáním výše uvedeného lze považovat podnikatelský záměr výstavby
administrativní budovy za realizovatelný a vykazující aktivní bilanci. Předpokládaný
hospodářský výsledek projektu je po celou dobu splácení dlouhodobého úvěru kladný, a
to i v případě, kdy by vybraná banka navýšila úrokovou sazbu dlouhodobého úvěru z
5,7% p.a. na 7,7% p.a.  
Tento závěr vychází samozřejmě z předpokladu, že nedojde k podstatnému negativnímu
vlivu na položky výnosů a nákladů.  
Výnosy souvisí zejména se zachováním plné obsazenosti budovy, zachováním
původních výší jednotlivého nájemného, či nedojde k výrazné změně měnového kurzu
EURa ve smyslu posílení národní měny.  
Náklady mohou být zvyšovány případně náklady na neobsazené administrativní 
prostory, náklady na zkvalitnění služeb pro nájemce či správu majetku a náklady na
revitalizaci konstrukcí a podstatných prvků budovy, které zejména po odpadnutí záruky
za dílo ze strany generálního dodavatele poskytované v průměru na 5 let (samozřejmě
s výjimkami za jisté konstrukční položky nebo střechu budovy, kde bývá garance
zvýšena i na 10 let) od předání zatěžují v následujících obdobích vlastníka.  
 




Cílem této diplomové práce bylo zpracování podnikatelského záměru k realizaci
developerského projektu, kterým byla výstavba administrativní budovy.  
V úvodu byly uvedeny důležité teoretické a praktické poznatky z problematiky pro
zpracování kvalitního podnikatelského záměru. Realizace developerského projektu je
velice náročný proces, jehož kvalitní příprava je základním předpokladem pro dosažení
podnikatelského úspěchu.  
Při zpracování byla nejprve zhodnocena současná analýza výstavby administrativních
budov v České republice. V posledních letech poptávku po moderních kancelářích
v Praze tvoří firmy z oblasti farmacie, informačních technologií, finančního sektoru,
konzultantské společnosti aj. Mírné oživení zažívá také brněnský trh, přičemž větší
množství moderních kanceláří zde bylo postaveno až od roku 2005. 
Dále byla pozornost věnována analýzám obecného a oborového okolí, jenž měly hlavní
vliv na rozhodování o umístění administrativní budovy. Developerská společnost si pro 
výstavbu této budovy vybrala pozemky v Praze 4 - Michli, přiléhající k výjezdu na
dálnici D1.  
Další část diplomové práce byla zaměřena na rizikovou politiku, kde byla popsána
jednotlivá rizika daného projektu, jejich možná pravděpodobnost výskytu či možný
dopad. Mezi rizika, která by mohla ohrozit daný podnikatelský záměr patří především:
rozhodnutí o typu developerského projektu, nevhodné umístění stavby, nesprávné
architektonické řešení budovy, nesprávné nacenění stavby, nezajištění financování
developerského projektu, pozdní dokončení výstavby budovy a nedostatečný
předpronájem a pronájem celkové pronajímatelné plochy budovy. Jelikož se jedná o
podstatná rizika s flagrantním dopadem na vynaložené ekvitové investiční náklady,
společnost PSJ INVEST a.s. využívá služeb specializovaných profesantů (transfer 
rizik), kteří se podílí na eliminaci těchto rizik. Mezi další frekventované metody
snižující tato rizika patří i široká škála pojištění. Jedná se např. o pojištění úvěrových 
rizik, pojištění škody (na výnosech z nájmů) způsobené výpadkem úhrad nájmů
zejména z důvodů nemožnosti užívat nebytové prostory v budově (havárie, požár
apod.), pojištění škody vůči třetím osobám, pojištění škody v provozní činnosti,
pojištění škod při výstavbě apod.  
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Projekt byl rozčleněn do dvou fází. V první investiční fázi s dobou trvání 18 měsíců 
dochází k samotné realizaci výstavby administrativní budovy. Po udělení kolaudačního
souhlasu a následném zprovoznění této budovy nastává fáze druhá, provozní. 
K výstavbě developerských projektů jsou zapotřebí nemalé finanční zdroje, je proto
samozřejmé, že bylo využito bankovního úvěrového financování. Celkové realizační
náklady na projekt byly děleny do čtyř částí, a to na náklady na koupi a přípravu
pozemků, náklady na stavební část, náklady na odborné služby (např. služby architekta 
atd.) a náklady na ostatní služby (např. právní služby aj.). Úvěrem, který zajišťuje
vybraná banka (UniCredit Bank Czech Republic a.s.) bylo financováno 70% celkových
realizačních nákladů. Zbylá část nákladů (tj. 400 470 600 Kč) byla financována
vlastními zdroji.  
Náklady vzniklé v provozní fázi (provozní náklady) jsou rozpočítány a hrazeny
nájemníky formou měsíčních poplatků, a to vždy na m2 pronajaté plochy, v případě
dodávek služeb a médií do jednotek dle skutečné spotřeby. Jedná se o tyto náklady: 
energie, média (voda, plyn) a ostatní náklady na provoz budovy např. běžná údržba a
správa nemovitosti dle mezinárodních standardů, pravidelný úklid, zabezpečení budovy
24 hodin denně 7 dní v týdnů, topení, chlazení, ventilace a osvětlení společných prostor, 
náklady prací, služeb, předmětů a materiálů nevyhnutelných k provozování nemovitosti
na úrovni nejkvalitnějších komerčních budov. 
Hlavní výnosy tohoto projektu tvoří nájemné získané z pronájmu administrativních
prostor a parkovacích stání, včetně nájemného za podíl na společných prostorech.  
Konkrétní cena za m2 administrativní plochy se odvíjí od velikosti pronajímané plochy
nebo jejího umístění v budově.  
Jelikož se nyní v České republice cena za m2 administrativní plochy udává v EUR/ 1m2
za měsíc, byl pro přepočet cizí měny na Kč v této práci použit pro zjednodušení
jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
v platném znění (24,60 Kč/EUR). V praxi pro účetní hledisko bývá použit aktuální
denní devizový kurz vyhlášený ČNB. 
Ekonomické hodnocení proběhlo na základě porovnání finančních toků nákladů a
výnosů. Předpokládaný hospodářský výsledek projektu je již od prvního roku
zprovoznění administrativní budovy kladný, a to i v případě, že by vybraná banka
navýšila po prvních pěti letech od kolaudace úrokovou sazbu dlouhodobého úvěru
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z 5,7% p.a. na 7,7% p.a. Tento závěr vychází samozřejmě z předpokladu, že nedojde
k podstatnému negativnímu vlivu na položky výnosů a nákladů. Výnosy souvisí
zejména se zachováním plné obsazenosti budovy, zachováním původních výší
jednotlivého nájemného, či nedojde k výrazné změně kurzu EURa (ve smyslu posílení
národní měny znamenající nominální snížení výnosů z nájemného). Na druhé straně
toto riziko je eliminováno v časové ose projektu perspektivním přechodem národní
měny na EURo. Náklady mohou být zvyšovány případně náklady na neobsazené
administrativní prostory, náklady na zkvalitnění služeb pro nájemce či správu majetku a
náklady na revitalizaci konstrukcí a podstatných prvků budovy, které zejména po
odpadnutí záruky za dílo ze strany generálního dodavatele poskytované v průměru na 5
let od předání zatěžují v následujících obdobích vlastníka.  
V závěru je nutné říci, že developerský projekt výstavby administrativní budovy je pro
společnost PSJ INVEST a.s. zajímavou podnikatelskou příležitostí, která je považována 
za perspektivní z pohledu podnikatelské volby. Na základě stanovených výsledků lze
realizaci tohoto projektu společnosti doporučit.  
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